

3. Этапы и сроки реализации плана:

- 1 этап подготовительный – 2016- 2018 учебный год.
- 2 этап практический (реализация плана при условии финансирования) - 2018-2019г.г.
- 3 этап заключительный - 2020г.

4. Ожидаемые результаты:

1. Обеспечение равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным услугам в МБДОУ.
2. Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности.
3. Повышение качества жизни инвалидов.
4. Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам государственных услуг, преодолеть социальную разобщенность.

5. Исполнитель «дорожной карты»:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Мурзилка» с.Верхнекурганное» Симферопольского района

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Мурзилка» с.Верхнекурганное»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
1. Организационные мероприятия.				
1.1	Издание приказа о назначении ответственного за разработку плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению доступности МБДОУ и услуг для инвалидов на 2016-2020 гг.	Заведующий МБДОУ	2017г.	
1.2	Нормативно-правовое обеспечение: - изучение нормативных документов; - изучение позитивного опыта работы образовательных учреждений; - разработка и реализация перспективного плана мероприятий.	Заведующий МБДОУ, ответственное лицо		Разработка плана
1.3	Создание рабочей группы по решению вопросов формирования условий развития доступной среды для инвалидов	Заведующий МБДОУ	октябрь 2016	Привлечение к решению вопросов общественности
1.4	Внесение предложений по использованию инклюзивного	Заведующий МБДОУ	август 2017	